

## Memo

**Van** Jan Campschroer  
**Aan** StUF regiegroep  
**Afdeling** KING/E-Diensten  
**Onderwerp** Status BRK vertaling  
**Vergaderstuk ter** Kennisname  
**Datum** 28-05-2014  
**Bijlagen**

### Stand van zaken

Al enige tijd loopt er een actie om te bepalen hoe de gegevens van het kadaster ter beschikking worden gesteld aan de gemeentelijke processen.

Op 23-10-2013 hebben Frank Terpstra; Maarten vd Broek en Marcel Reuvers bij elkaar gezeten voor overleg n.a.v. de impact-analyse. Uitkomst was dat gemeentelijk datadistributie vooral moet worden ingevuld door realisatie van StUF BG interface

Op 18-11-2013 is er in Utrecht gesproken met Ellen Debats over mogelijk/onmogelijkheden van mapping van BRK Levering Product Model naar StUF BG.

Op 21-11-2013 was er een gesprek gepland met Maarten vd Broek over het uitwerken van de mapping, dat is geannuleerd omdat Maarten vanuit King andere prioriteiten kreeg: WOZ en NHR. (de strippenkaart voor 2013 was bijna op.)

Op 12-12-2013 heeft Frank Terpstra een presentatie gegeven op het gebruikers/leveranciers overleg van het Kadaster over de visie van KING op korte en lange termijn.

Op 15-05-2013 is er een overleg geweest met vertegenwoordigers van Rotterdam, Den Haag, PinkRoccade, Centric, Vicrea, NedGraphics, Kadaster, KING. Daar is vanuit de processen gekeken naar de noodzaak en behoefte om de BRK-Levering te vertalen naar StUF-BG.

Urgentie: Halfweg volgend jaar worden geen AKR leveringen meer gedaan.

Algemene indruk is dat de gegevens uit de BRK vertaald kunnen worden naar StUF-BG. Daarbij wordt wel de vraag gesteld waarom je dat zou moeten doen als ze binnengemeentelijk vanuit eigen administraties worden gebruikt.

### Vervolgacties

1. Den Haag geeft via Use-cases aan waarom vertaling naar StUF-BG noodzakelijk is om gebeurtenisgericht te gaan werken.
2. KING start met het opstellen van de (functionele) vertaling. Hoe en waar het ingezet wordt is des leveranciers.
3. Er lopen acties om te kijken of het handig is om het proces van "opnemen/gebruiken van BRK gegevens in gemeentelijke processen" vorm te geven conform de aanpak van NUP (proces- en producteisen). Dat wil zeggen dat vanuit de processen wordt gekeken naar de noodzakelijke koppelvlakken en inhoud, en dat er niet gelijk naar de techniek wordt gesprongen.